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Krisztin N. László polgármester:  Köszönti a megjelent Képviselő-testületi tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy a megválasztott 10 képviselőből 8. fő jelen van, az ülés határozatképes. Távolmaradását Harmati Miklós és Takács Zsolt képviselő jelezte. A jegyzőkönyv vezetésére javasolja Tóthné S. Zsuzsannát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Orbán Péter és Békássy János képviselőket megválasztani.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

Napirendi javaslat: 

1. Badacsonytomaj Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás az ún. 6 ha-os Szőlőskert Hotel és Borászda területre

2. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására javaslat

3. Badacsonytomaj Város Önkormányzat folyószámla hitelkeretének meghosszabbítása

4. Közösségi Ház beruházás átvétele, elszámolás

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi javaslattal egyhangúlag egyetért.

1./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj Szabályozási Terv és Helyi Építési szabályzat módosítás az ún. 6 ha-os Szőlőskert Hotel és Borászda területre

Krisztin N. László polgármester: : Kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? (nincs) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, kéri határozati javaslatuk ismertetését. 

Lesz Ferenc PÜB elnök: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata módosítására – mely az ún. 6 ha-os Szőlőskert Hotel és Borászda területre vonatkozik – alkosson rendeletet.
Krisztin N. László polgármester:  Kérdés, hozzászólós van-e a jelenlévők részéről? (nincs) Javasolja hogy a PÜB által is támogatott javaslatot fogadja el a Testület.

Kéri a képviselőket, szavazzanak az előterjesztésre vonatkozóan.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

7/2010. (VIII.19.) sz. rendeletét

a Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 22/2007. (XII.6.) rendelet módosításáról. 

2./ Napirendi pont:

Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására javaslat

Krisztin N. László polgármester:  Kéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse határozati javaslatukat.

Lesz Ferenc elnök: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C tv. 23 § (2) bek. alapján a helyi választási bizottság tagjának:

1. Lichtneckert Gyula Badacsonytomaj, Rózsaköz 13.

2. Vargáné Szőke Judit Badacsonytomaj, Nyárfa u. 12.

3. Szabó István Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 37.

Póttagjának:

1. Szabó Judit Badacsonyörs, Öreghegyi u. 1.

2. Vallovits Vilmosné Badacsonytomaj, Kisörsi u. 22.

szám alatti lakosokat válassza meg. 

Krisztin N. László polgármester:  Kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? 

Marton Istvánné aljegyző:  Korábban felvetődött kérdésre válaszolva elmondja, hogy 21 ajánlószelvény szükséges a képviselői jelöléshez, 63 pedig a polgármesteri jelöléshez. A helyi választási bizottságba javasolt személyek korábban is a választási bizottság tagjai voltak. Munkájukkal a HVI vezetője teljes mértékben elégedett volt, ezért javasolta ismételten őket. Személyesen beszélt a jelöltekkel, akik megtiszteltetésként veszik jelölésüket. Mivel a szavazat számláló bizottság tagjainak megválasztása az országgyűlési képviselők választása előtt megtörtént, előfordulhat, hogy rendkívüli ülés megtartására kerülhet sor, mert a bizottságnak nem lehet tagja egyenesági rokon. Fel kell készülni erre is, hogy esetleges összeférhetetlenség miatt új tagokat kell választani. 

Krisztin N. László polgármester:  Kérdés, hozzászólás? (nincs) Javasolja, hogy a határozati javaslatban szereplő 3 tag és 2 póttagot válassza meg a testület, amennyiben nincs a jelölt személyek egyike ellen sem kifogása a jelenlévőknek. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

152/2010. (VIII.12.) számú határozatot 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C tv. 23 § (2) bek. alapján a helyi választási bizottság tagjának:

4. Lichtneckert Gyula Badacsonytomaj, Rózsaköz 13.

5. Vargáné Szőke Judit Badacsonytomaj, Nyárfa u. 12.

6. Szabó István Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 37.

Póttagjának:

3. Szabó Judit Badacsonyörs, Öreghegyi u. 1.

4. Vallovits Vilmosné Badacsonytomaj, Kisörsi u. 22.

szám alatti lakosokat megválasztja.

Felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a megválasztott tagokat értesítse és részükre a megbízó levelet küldje meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2010. augusztus 18. 

3./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat folyószámla hitelkeretének meghosszabbítása

Krisztin N. László polgármester:  Kéri a PÜB határozat ismertetését.

Lesz Ferenc elnök: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek  30.000.000,- Ft összegű, 1 év időtartamú folyószámla hitel  felvételét  az OTP Bank Nyrt-től.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  vállaljon kötelezettséget arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet a saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyatja és  biztosítja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  hatalmazza fel a Polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Rt-vel.

Krisztin N. László polgármester:  Kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Összefoglalva: A folyószámla hitelszerződés lejár, ennek meghosszabbítására teszünk javaslatot. A szerződés főbb paraméterei: 1 év időtartam, mértéke 30 m. Ft. 

Kérdés, hozzászólás a jelenlévők részéről? (nincs)

Mórocz István alpolgármester: Egyetért az előterjesztéssel, javasolja a 30 m. Ft.-ot.

Krisztin N. László polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztésre vonatkozóan.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

153/2010. (VIII.12.) számú határozatot 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja  30 m. Ft összegű, 1 év időtartamú folyószámla hitel  felvételét  az OTP Bank Nyrt-től.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet a saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyatja és  biztosítja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Rt-vel. 

Felelős: Krisztin N. László polgármester: 

Határidő: 2010. augusztus 31. 

4./ Napirendi pont: 

Közösségi Ház beruházás átvétele, elszámolás

Krisztin N. László polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatának ismertetését.

Lesz Ferenc elnök: 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Közösségi Ház és Rendezvénytér I. ütem megnevezésű pályázat teljesítésével kapcsolatban az alábbi határozatot fogadja el:

 

1.)    A megvalósult beruházás műszaki átadás –átvételét a késedelmes és a tervtől eltérő teljesítéséhez fűződő jogkövetkezmények érvényesítési jogának fenntartása mellett vegye tudomásul.

2.)    A beruházás időszaka alatt felmerülő, a késedelmes és az engedélyes tervektől eltérő teljesítés okainak, a kötbér jogalapjának és a pótmunka értékének kivizsgálását rendelje  el, amely vizsgálatnak  ki kell terjedni a tervezés, a kivitelezés, a műszaki ellenőrzés területeire is.

3.)    A késedelmes teljesítés miatt a vállalkozó  részére bejelentett 33.600.000. Ft. késedelmi kötbér mértékét fogadja el és a vállalkozó által teljesített, a műszaki ellenőr által elfogadott és meghatározott 16.755.106.- Ft. + Áfa összegű pótmunkát abba számítsa be.  

4.)    A vállalkozói díj hátralékos összegének kifizetésére a 2010. július 30. napjára szóló szerződésmódosítási kérelem érdemi elbírálását követően kerülhet sor.

5.)    A 2. pontban meghatározott  vizsgálat lefolytatására igazságügyi építész szakértőt kell felkérni, amennyiben a Kivitelező ennek költségét vállalja.
6.)    A Képviselő-testület a  szomszéd ingatlan tulajdonosának az udvar szintjének megemelése miatt az ingatlanának 20.000.000,- m. Ft. összegű értékcsökkenésére vonatkozó javaslatával kapcsolatos korábbi álláspontját erősítse meg és azt ne fogadja el. 

7.) A Közösségi Ház és Rendezvénytér I. ütem c. pályázati program sajtótájékoztatóval egybekötött zárórendezvényének időpontja 2010. augusztus 27. (péntek) 18,00 óra.

Krisztin N. László polgármester:  Kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? (nincs) A Közösségi Ház és Rendezvénytér I. ütem projekt jelentős fázisa, az építési szakasz lezárult. Az előterjesztésben külön oldalt szántunk arra, hogy ennek a programnak a legfontosabb paramétereit összefoglaljuk. A lényeg, hogy a projektnek 2010. 02. 28-ig be kellett volna fejeződnie. A Kivitelező nem tudta ezt teljesíteni, ezért határidő módosítást kértünk 2 alkalommal is. Legutóbb július 30-i határidőt. Erre még írásos jóváhagyás nincs, tehát hordoz veszélyeket magában. Amennyiben a határidő módosítást nem kapjuk meg, akkor bekövetkezik egy olyan helyzet, hogy a Kivitelező hibájából veszélybe kerül a támogatási összeg folyósítása. Szóbeli ígéret van, hogy az önkormányzati választásokig bármilyen kötelezettségvállalás történik. A műszaki átadás 6 hétig tartott, mert sok pótolni való merült fel. A teljesítés igazolást a projekt menedzsment kiállította, az elszámolás van vissza a Kivitelezővel, illetve a támogató szervezettel. Az anyag tartalmazza, hogy jelenleg 50 % körül tart az elszámolás. A végszámlát benyújtotta a Kivitelező, 60 napunk van arra, hogy ezt kifizessük. Az elszámolás mellett van egy másik elszámolási kötelezettségünk is, mert a fejlesztés során keletkezett egy jelentős összegű kötbér igény (33,5 m. Ft.), illetve különböző okokból (tervezési hiányosság, műszaki szükségszerűség) pótmunkák megrendelésére került sor (kb. 20 m. Ft.). Ezek a pótmunkák elkészültek. Arról van szó, hogy a kötbér és a pótmunkát hogyan számoljuk el egymással. Erre vonatkozik a határozati javaslat 3. pontja, illetve vannak kapcsolódó pontok is ehhez, pl. igazságügyi építési szakértő bevonása. A probléma, hogy a Kivitelező nem ismeri el kötbér igényünket. Korábban tettek arra javaslatot, hogy vonjunk be igazságügyi szakértőt az ügybe. Azért nem támogattuk ezt a javaslatot, mert a mi műszaki ellenőrünk ilyen végzettségű. A Kivitelező a békés megegyezés érdekében az 5. pontot javasolja elfogadásra. Több probléma merült fel a beruházás során, ezeket az anyag tartalmazza. Fellebbezés van jelenleg a lift építési engedélye ügyében, illetve várható, hogy a használatba vételi engedélyezés során is megjelenik ilyen fellebbezés a szomszédok részéről. Képviselő-testületi fórum keretében határoztak a szomszéddal való megegyezés feltételeiről. Szita László szomszéd szerette volna minősíteni a tér elkészítésének megfelelőségét, és amennyiben nem találja megfelelőnek, akkor 20 m. Ft-os értékcsökkenést kérne. 

Az eredeti határozati javaslatban nem szerepelt, de javasolja, hogy 7. pontként a létesítmény ünnepélyes átadásának időpontja kerüljön kitűzésre, 2010. augusztus 27-én (péntek) 18,00 órára. Rövid ünnepi műsort követően szalagátvágás, közös vacsora és utcabál lenne a program. Kérdés van-e a jelenlévők részéről?

Sall Csaba alpolgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy a 07.22-i pótmunkás anyaggal kapcsolatban volt egyeztetés 08. 09-én. Bekerült pótmunkaként 1-2 dolog (szalagfüggöny, beléptető rendszer), amelyre nem tudjuk, hogy lesz-e megoldás a Kivitelező megrendeli. A pótmunkák kerekített összege 21.800.000,- Ft.) Amennyiben nem, akkor nekünk kell biztosítani. 

Krisztin N. László polgármester:  Ha nem vállalja a Kivitelező, akkor szakaszolni kell, úgy mint az irodabútoroknál történt. A bútorok beszerzése országos közbeszerzési jegyzékben szereplő cégtől történt, így annak költsége 20 %-kal olcsóbb volt, mint a piaci ár.

Krisztin N. László polgármester:  Kiegészítés?

Horváth Márta osztályvezető: Pótmunka csak műszaki szükségszerűségből merülhet fel. Kérdés, hogy hogyan számoljuk el?

Sall Csaba alpolgármester: A pótmunka lista végig lett tekintve, ennek alapján műszaki szükségszerűségből felmerült 8 m. Ft. 

Krisztin N. László polgármester: A Támogató Szervezettel 197 m. Ft-os szerződést kötöttünk erre a programra. Ez az összeg nem csak építés, hanem az EU-s pályázatoknál kötelező tartalmi elemeket is magában foglalja. Ehhez képest csak az építés 210 m. Ft-ba kerül, ezen felül van a projektmenedzsmenti költség. Tehát majdnem mindegy, hogy a pótmunkákról mit gondolunk, nekünk kell kifizetni. Sajnos a projektmenedzsment nagyon nyugodtan rendelte ezeket a pótmunkákat abban a tudatban, hogy a kötbér fedezetet nyújt ezeknek a kifizetésére. Nehéz elképzelni, hogy egy bíróság nem állapítana meg kötbér kötelezettséget, annak ellenére, hogy a kivitelezési határidőt nem teljesítették. Amikor meg keletkezett a 33,5 m. Ft. kötbér áprilisban, utána is dolgoztak. A vállalkozási szerződés 8.2 pontja tartalmazza a kötbér fizetésére vonatkozó részt. „..a felek kötbért kötnek ki, amelynek mértéke naponta a teljes nettó ellenérték 1 %-a, maximális mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a…”

Mórocz István alpolgármester: Mikor lesz a költözés?

Krisztin N. László polgármester:  Amikor meg lesz a használatba vételi engedély, ezt pedig még nem tudjuk mikor, hónapokat is jelenthet. 

Orbán Péter képviselő: Véleménye szerint ne csak a Kivitelező terhére történjen az igazságügyi szakértő megbízása. Elmondja, igaz, hogy 1 méteren belüli terepszint rendezéshez nem kell építési engedély, de ez abban az esetben igaz, ha az épület használhatóságához szükséges. 

Krisztin N. László polgármester:  El tudja fogadni a javaslatot. Egészüljön ki a határozati javaslat 5. pontja azzal, hogy igazságügyi építész szakértőt kell felkérni a Kivitelezővel közös finanszírozással. 

Sall Csaba alpolgármester: Krisztin N. László polgármester korábbi kijelentésére reagálva – „a menedzsment nyugodtan rendelte a pótmunkákat”- elmondja: Amire nem volt a tervezőnek megoldása, azokat a dolgokat meg kellett rendelni, el kellett készíteni. A 12 m. Ft. ezekből a tételekből áll. Nem felelőtlen rendelések voltak, hanem azok műszaki szükségszerűségből adódtak. 

Farkas Éva képviselő: Ha a pótmunka megrendelések a tervező hiányosságai miatt voltak, akkor vizsgáljuk meg a felelősségét. 

Krisztin N. László polgármester:  Van-e további hozzászólás? (nincs) Javasolja, hogy a határozati javaslat egészüljön ki:

- az 5. pontban azzal, hogy a Kivitelezővel közös finanszírozású legyen az igazságügyi építész szakértő finanszírozása

- A Közösségi Ház és Rendezvénytér I. ütem c. pályázati program sajtótájékoztatóval egybekötött zárórendezvényének időpontja 2010. augusztus 27. (péntek) 18,00 óra.

Kéri, hogy aki elfogadja a javaslatot kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

154/2010. (VIII.12.) számú határozatot 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösségi Ház és Rendezvénytér I. ütem megnevezésű pályázat teljesítésével  kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    A megvalósult beruházás műszaki átadás –átvételét a késedelmes és a tervtől eltérő teljesítéséhez fűződő jogkövetkezmények érvényesítési jogának fenntartása mellett tudomásul veszi.

2.)    A beruházás időszaka alatt felmerülő, a késedelmes és az engedélyes tervektől eltérő teljesítés okainak, a kötbér jogalapjának és a pótmunka értékének kivizsgálását rendeli  el, amely vizsgálatnak  ki kell terjedni a tervezés, a kivitelezés, a műszaki ellenőrzés területeire is.

3.)    A késedelmes teljesítés miatt a vállalkozó  részére bejelentett 33.600.000. Ft. késedelmi kötbér mértékét elfogadja és a vállalkozó által teljesített, a műszaki ellenőr által elfogadott és meghatározott 16.755.106.- Ft. + Áfa összegű pótmunkát abba kívánja beszámítani.  

4.)    A vállalkozói díj hátralékos összegének kifizetésére a 2010. július 30. napjára szóló szerződésmódosítási kérelem érdemi elbírálását követően kerülhet sor.

5.)    A 2. pontban meghatározott  vizsgálat lefolytatására igazságügyi építész szakértőt kell felkérni. Megbízási díját a Kivitelező és az Önkormányzat közösen finanszírozza. 

6.)    A Képviselő-testület a  szomszéd ingatlan tulajdonosának az udvar szintjének megemelése miatt az ingatlanának 20.000.000,- Ft. összegű értékcsökkenésére vonatkozó javaslatával kapcsolatos korábbi álláspontját megerősíti és azt nem fogadja el. 

7.) A Közösségi Ház és Rendezvénytér I. ütem c. pályázati program sajtótájékoztatóval egybekötött zárórendezvényének időpontja 2010. augusztus 27. (péntek) 18,00 óra.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal, illetve folyamatos

Napirenden kívül: 

Krisztin N. László polgármester napirenden kívül tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Balatoni Szövetségtől megkeresés érkezett a szúnyogirtással kapcsolatban. Terület arányosan számolva önkormányzatunknak 308.000,- Ft-ot kellene fizetni egy következő irtásért. A korábbi irtás hatékonyságával kapcsolatban korábban levélben jeleztük kifogásainkat. Ismerteti a balatonfenyvesi polgármester szúnyogirtással kapcsolatos levelét, amely szerint nem minden önkormányzat tudja vállalni egy következő irtás költségét. Kérdés, hogy ebben az esetben milyen választ adjunk a Szövetség részére?

Békássy János képviselő: Ne támogatást adjunk a szúnyogirtásra, hanem megrendelést tegyünk.

Farkas Éva képviselő: Nem tudja, hogy a szezonból visszalévő 1 hétre érdemes-e irtani. 

Sall Csaba alpolgármester: Ha a szomszédos önkormányzatok nem rendelik meg, akkor nincs értelme a dolognak. 

Krisztin N. László polgármester:  Több lehetőség van tehát:

1./ Amennyiben a többi önkormányzat támogatja, akkor mi is.

2./ Kérdezzük meg a szomszédos önkormányzatokat.

3./ Nem támogatjuk a szúnyogirtást. 

Békássy János képviselő: Időszerűnek tartana egy irtást, az utószezon miatt. 

Mórocz István alpolgármester: Ha minden érintett önkormányzat irtat, akkor mi is támogassuk. 

Sall Csaba alpolgármester telefonon megkérdezve B.tördemic polgármesterét azt a tájékoztatást kapta, hogy nem támogatják az irtást. 

Krisztin N. László polgármester:  Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért azzal a javaslattal, mely szerint akkor támogatja önkormányzatunk a következő szúnyogirtást amennyiben a több Balaton-parti önkormányzat is, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

155/2010. (VIII.12.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Szövetség szúnyogirtással kapcsolatos támogatási kérelmét abban az esetben támogatja, ha az irtás költségeihez az összes érintett Balaton-parti önkormányzat hozzájárul területarányosan.

Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Balatoni Szövetséget értesítse.

Felelős: Krisztin N. László

Határidő: 2010. augusztus 19.

Krisztin N. László polgármester:  Több napirendi pont nem lévén megköszöni a képviselők munkáját, az ülést 11,30 órakor bezárja. 

K.m.f.


Krisztin N. László
Marton Istvánné


polgármester
aljegyző

Orbán Péter

Békássy János

jegyzőkönyv hitelesítők
