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Tisztelt KépviselS-testiilet!

Az Eurdpai Tamogatasokat Auditilé Féigazgatdsig a 2014. évben mintavételezési ellnérzést folytatott le a
KDOP-4.1.1/B-09-2010-0002 szamt ,,Badacsonytomaj Szénégeté DS Szennyviziirité Rekultivacidja”
cimi palyazatunkkal kapcsclatban.

Az ellendrzést 3 db egyedi szamla és 3 db szimladsszesitdben elszimolt {15 db) szimlik alapjin végezte.

Az ellendrzés lefolytatasira az eldzetes adatszolgaltatis és a helyszinen lefolytatott v1zsgalat soran
megtekintett projektdosszié alapjan, ellendrzési kérddiv hasznalatival keriilt sor.

Az ellendrzés eredményeképpen Ellendrzési jelentés készilt, melyer 2014. december 16-an killdtek meg
szamunkra,

A jelentés alapjan Gsszesen 4 megallapitas szerint szabdlytalansigot észleltek a projekt lebonyolitdsa sordn.

1.

megillapitis:

Az alvallakozo(aki tobbek kozt a szigetelést végezte) kivilasztisira vonatkozd ajénlattételi
felhivasban, illetve az eljaras dsszegezésében meghatirozott szigetelés mérete 1.796 m2.

A kedvezményezett a Badacsonytomaj VIN. Kft-vel kotott villakozasi szerzédésben rogzitett
részletes koltségvetést tartalmazd szerzédésmellékletében a szigetelés méretét 2.340 m2-ben
hatiroztak meg.

A vizsgalat allaspontja szerint 544 m2 (=2.340 m2- 1796 m2) tobblet szigetelGanyag keriilt
beszerzésre, ami nem elszamolhatd a projekt keretében.

Fentick értelmeben Osszesen 1.689.120,- Ft nem elszamolhatS tétel melynek timogatistartalna
1.435.752,- Ft

medllapitis:

A bontasara kerlllé mitargy a megvaldsulasi tervdokumenticid miszaki lefrasa alapjan 39,65 m3
volt. A kedvezmeényezett a Badacsonytomaj VN, Kft-vel kotott vallakozdsi szerzédésben rogzitett
reszletes koltségvetést tartalmazé szerzddésmellékletében a bontasi munkakat 450 m3-ben
hataroztik meg.

A vizsgilat illispontja szerint a bontisi munkikat jelentds tébblet mennyiséggel keriltek
bearazisra €s 410 m3 (=450 m3 — 40 m3) bontisi munka nem elszamolhato tétel.

Fentiek értelmében oOsszesen 1.476.000,- Ft nem elszamolhaté tétel melynek timogatastartalma
1.254.600,- Ft

megallapitas:

A leraké lezarasara felhaszniland6 humuszos fedSréteg mennyiségét 585 m3-ben hatiroztak meg
a rekultivicios engedélyben. A kedvezményezett a Badacsonytomaj VIN. Kft-vel kététt vallakozasi
szerzOdésben rogzitett részletes koltségvetést tartalmazo szerzédésmellékletében a humuszos
fedéréteg mennyiségét 1070 m3-ben hatiroztak meg,

A vizsgalat allispontja szetint 485 m3 (=1070 m3 — 585 m3) tobblet humuszos feddréteg épitése
nem elszamolhaté tétel.

Fentiek értelmében osszesen 727.500,- Ft nem elszamolhaté tétel melynek timogatastartalma
618.375,- Ft

megallapitas:

A kedvezményezett a Badacsonytomaj VN. Kft-vel kotott villakozasi szerzédésben rogzitett
részletes koltségvetést tartalmazd szerzédésmellékletében a bontasi fel nem hasznalt hulladék
elszallitasa és deponidra t6rténd lerakdsat 175 t-ban hatirozta meg,

A bontasara keriild miltitgy a megvaldsulisi tervdokumentacid milszaki leirasa alapjan 39,65 m3
volt. A ROBOTEK 2000 Kft. altal vezetett épitési napld 2011. 08. 10-i bejegyzése, illetve a
telephely iizemeltetdje altal kiadott befogadé nyilatkozat szerint a bontdsi hulladék 40 m3 volt.

A vizsgilat dllispontja szerint 95,04 t (=175 t — 1999 kg/m3 * 40 m3) tobblet szillitis nem
elszamolhaté tétel.

Fentiek értelmében &sszesen 5.702.40,- Ft nem elszdmolhat6 tétel melynek tamogatastartalma
4.847.04,- Ft.
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Fenti megiallapitasok alapjin a jelentéstervezet 8.155.461,- Ft timogatisi Gsszeg visszafizetését
tartalmazea,

A jelentés ellen 2015. 12. 22-én kifogassal éltiink, melynek eredményeképpen a végleges jelentést
2015. februar 6-dn kildték meg, melyben a visszakévetelt timogatasi dsszeget 3.793.431,- Ft-ra
valtoztattdk.

2015, méscius 3-in megkildték a szabalytalansigot megallapité tijékoztatist, mely ellen jogorvoslattal
éltink.

Jogorvoslati kérelmiinket 2015. augusztus 28-4n megkiildtt dontés alapjin elutasitottak és egyben
helybenhagytak a 2015. marcius 3-in megkildétt déntést.

2015. szeptember 9-én a Kozép-dunintili Regionilis Fejlesztési Ugynokség NKFT. iltal megliildétt
Fizetés: felszolitis szabilytalansag jogcimén targyl levél alapjin a szabilytalansig jogcimén megtSrtént a
kovetelés elSirisa és a kovetelendd Osszeg megillapitisa, amley 3.793.431,- Ft tékedsszeget és a
2015.09.07. napjan fennallé allomany szerint 582.660,- F't {igyleti kamatot tesz ki.

Az tigyletd kamatillominy 2015.09.07. utin naponta 156 Ft osszeggel novekszik.

Fentiek értelmében a kézbesitést kbvetS 30 napon beliil 4,376.091,- Ft-ot és a levél kiallitisa és a
befizetés napja kozétt eltelt idGszak napjainak szima alapjan szimitott ligyleti kamatot 4t kell
utalnunk a kézremiikédo szetvezet szamlajara.

Kérem a T, Képviselo-testiiletet, hogy az elSterjesztést megtargyalni és a hatdrozati javaslatokat elfogadni
sziveskedjenck.

Badacsonytomaj, 2015. szeptember 11.

Tisztelettel: \‘@' :

Krisztin N. Ldszlé
peolgarmester
L
HATAROZATI JAVASLAT
(a hatarozat elfogadaqahoz egyszerli t6bbség szikséges

.30. z
Badacsonytoma] Viros Onkormanyzatinak Képvisel-testiilete eltendeli a KDOP-4.1.1/B-09-2010-0002
szamu ,,Badacsonytomaj Szénégetd Duléi Szennyvizitité Rekultivacioja™ cimil palyizattal kapesolatban az
Eutopat Tamogatasokat Auditaléd Foigazgatosag altal megallaitott szabalytalansag értelmeben 4.376.091,-
Ft + 156,- Ft/nap iigyleti kamat \isszeg megﬁzetését a KozremilikodS6 Szervezet Magyar
Allamkincstirnal vezetetr 10032000-00290366-00000055 szamu szamlajara torténd atutalissal, mely
Gsszeget az Gnkormanyzat 2015. évi kdltségvetésének tartalék kerete terhére biztositja.

Hataridé: clfogadasra azonnal,
atutalasra 2015. szeptember 30.
FelelGs: Tamas Laszloné pénziigyi osztilyvezetd

Gerencsér Tamas muiszaki-palyazati ligyintézd
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Badacsonytomaj Varos

Onkormanyzata
Ugyintézé: Horvath Déra
Badacsonytomaj
Fé Ut 14. Targy: Fizetési felszélitas szabalytalansag
8258 jogeimen

Szerzdédés szama: KDOP-4,1.1/B-09-2010-0002
Kévetelés azonositd: KOV-SZAB-KDOP-KDRFU-2015/0157

Tisztelt Kedvezményezett!

Tajékoztatom, hogy Badacsonytomaj Véros Onkormanyzata (tovdbbiakban:
Kedvezményezett) fenti azonosité szamu projektjével kapcsolatban az EUTAF a projekt
szabdlyszeriiségi ellendrzése kapcsan szabalytalansagot allapitott meg. A Nemzetgazdasagi
Minisztérium Regiondlis Fejlesztési Programokért Felelfs Helyettes Allamtitkarsaga
(tovédbbiakban: IH) az EUTAF ellenbrzési jelentésben fogialtaknak megfelelSen a
megfogalmazott jogk&vetkezmények érvényesitését rendelte el.

A Kedverményezett a dontés ellen jogorvoslati kérelmet nydjtott be, azonban a
Miniszterelntkség Jogi Ugyekért Felelds Allamtitkarsaga a jogorvoslati kérelem alapjan inditott
eljdrds eredményeként az IH dontését helybenhagyta.

A 2015.09.03-é&n jogerdre emelkedeatt déntés jogkdvetkezményként a projekt keretében
kifizetésre keriilt dsszesen 3 793 431 Ft tamogatas és annak jogszabaly szerinti
kamatainak visszakdvetelését rendelte el.

A 4/2011 (I, 28.) Korm. rendelet 101. § (1) értelmeében ,ha a tdmogatd a koltségvetésbdl
nydjtott tdmogatast részben vagy egészben visszavonja, vagy a tdmogatasi szerzddéstdl
barmelyik fél elall, a kedvezményezett az addig folydsitott tamogatas visszavondssal érintett
bsszegét a Ptk. 6:47. §-a szerinti kamattal ndvelt mértékben a visszafizetasre kdtelezés
kodzlésétdl szamitott 30 napon belil kiteles visszafizetnl, A kamatszamitas kezd$ idGpontja a
tdmogatds folydsitdsdnak napja, utolsé napja a visszafizetési kételezettség teljesitésének

napja.”

Fentick alapjdn szabélytalansdg jogcimen megtdrtént a kovetelés elfirdsa és a kdvetelends
osszeq megdllapitdsa, amely 3 793 431 Ft tékedsszeget és a 2015.09.07. napjan
(kdvetelés elfirdsa) fennallé allomany szerint 582 660 Ft iigyleti kamatot tesz ki.

Az Ugyleti kamat-allomany 2015.09.07. utdn naponta 156 Ft dsszeggel ndvekszik. Az
{igyleti kamatot a 2013. évi V. tdrvény a Polgari Térvénykdnyvrdl kamatszamitasi elirasai
alapJan kell kiszémitani. A kamat szédmitdsakor a kamattal érintett naptari félév(ek) elsé
napjdn érvényes jegybanki alapkamat irdnyadd az adott naptari félév teljes idejere.

Az gyleti kamat mértéke a kdvetelés fennallasa alatt félévenként az iranyadd jegybanki

kamattal valtozik.

1% Kézép-Dundntdli Regionalis Fejlaszlési

Eurdpsi Unid L Ugyndkség Nenprofit Kit,
%faﬂ} Eugpaf_iﬂf‘;‘llf:::k 8000 Székesfehérvar, Rakéeziv. 1,
\;g_v_ 5 Derihazast
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KOZEP.DUNANTUL REGIONALIS
FEJLESZTESI UGYNOKSEG NKFT,

A fentiek értelmében kérem, sziveskedjen a fizetési felszdlitas kézbesitésének
idépontjat kéveté 30 napon  Dbeliil 4376 091 Ft-ot, azaz Négymiliid-
haromszdzhetvenhatezer-kilencvenegy forintot, valamint a levél kiallitasa és a befizetés
napja kozott eltelt idészak napjainak szama alapjan szamitott iligyleti kamatot
atutalni a Kézremiikddé Szervezet Magyar Allamkincstarnal vezetett 10032000-00290366-
00000055 szami szamlajara.

Tajékoztatom, hogy amennyiben a Kedvezményezett jelen fizetési felszdlitas
kézbesitésének idépontjat kdvetd 30 napon beliil visszafizetési kitelezettségének
nem tesz eleget, gy a Kozreml(ikodd Szervezet a fizetési felszélitas kézbesitésének
idépontjat kovetd 30. naptdl a 2013. évi V. térvény a Polgari Torvénykdnyvrél
rendelkezései szerint a tOke dsszege utan az iigyleti kamaton feliil a késedelemmel
érintett naptari félév elsé napjan érvényes jegybanki alapkamat egyharmadaval megegyezd
mérték( késedelmi kamatot érvényesit.

A késedelmi kamat dllomanya a kézhezveteltdl szamitott 30. naptdl naponta 52 Ft dsszeggel
novekszik.

A késedelmi kamat mértéke a kévetelés fennallasa alatt félévenként az iranyadd jegybanki
kamattal valtozik.

Felhivom figyelmét, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 101. § (4) bekezdése alapjan a
kvetelés visszafizetésének részletekben tortend teljesitését kérheti.

Amennyiben a fizetési hatdridé eredmeénytelenill telik el, és nem jén létre részletfizetési
megallapodds, a lebonyolitd szervezet a Rendeletben meghatédrozott kedvezményezetti kor
esetében intézkedik a kdvetelésnek a kedvezmeényezett szamara kéltségvetésbdl biztositott
tdmogatasbol tirténd levonasa irdnt.

Ha levonds Utjan a kovetelés kiegyenlitése nem vagy nem teljes mértékben vezetett
eredményre, a lebonyolité szervezet az Aht. 53. § (2) bekezdése alapjan, 15 nap elteltevel
megkeresi az addéhatdsagot a behajtas érdekeben.

E déntés ellen a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 81. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan
kifogdst nydjthat be, ha a palydzati eljdrdsra, a2 tdmogatdsi igény befogadasara, a tdmogatdsi
déntés meghozataldra, a tdmogatdi okiratok kiadaséra vagy a tamogatdsi szerz(desek
megkotésére, a koltségvetésbdl nyljtott tamogatas folydsitdsara, visszakdvetelésére
vonatkozd eljdrds jogszabalysérts, vagy a felhivasba, illetve a tdmogatdsi szerzédésbe
itkézik,

A kifogas beérkezésétd| az azt elbirdld dontés kozléseig a kifogasban foglaltakkal tsszefliggd
hataridék nyugszanak. A kifogdst a Kézrem(ikéds Szervezet dintése ellen a Kdzrem(ksdd
Szervezetnél az irdnyitd hatésdgnak cimezve, az irdnyitd hatésdg dontése ellen az irdnyitd
hatosagnal a kdzponti koordindcids szervnek cimezve kell benyujtani.

Székesfehérvar, 2015, szeptember 07. Kizsp-Dundntit ‘Rtgiﬂ}‘-flﬁs
Fejleszitsi Unyniksey &
Kizhasant Monprelit KAt

Udvoziettel: 2000 S7ékesfehervar, Rakocziat L,

Molrmar Tamas
{igyvezet§ igazgato

Kézép-Dunantali Regionalis Fejlesztést

; Eurépal Upid . UGgynbkség Nonprofit Kit,
fimes Eurdpai Steukturilis . 8000 Székesfehérvar, Rakécziu. 1.
uy 4 &5 Baruhdzdsi Alapok tet T-+36 22513370
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NEMZETGAZDASAGI MINISZTERIUM
RFP JOGI ES FELULVIZSGALATI
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R, dr. Kanzsalics Eszter ) i ) )

AINISZTERILI foosztalyvezetd d’%fzf TZ” ’é /JQ/{&:
KRISZTIN N. LASZLO TARGY: Téjékoztatas EUTAF altal
polgarmester megallapitott szabalytalansagrél
BADACSONYTOMAJ VAROS ONKORMANYZATA IKTATOSZAM: NGM!5691/5 /2015
8258 Badacsgnytomaj
F6u.2

TISZTELT POLGARMESTER UR!

Tajékoztatom, hogy Badacsonytomaj Varos Onkormanyzata (a tovabbiakban: Kedvezményezett) KDOP-
4.1.1/B-09-2010-0002 szamu, a ,Badacsonytomaj Szénégetl diidi Szennyviziirfté Rekultivacioja" cimli
projektje kapcsan az Eurdpai Tamogatasokat Auditald Foigazgatésag (a tovabbiakban: EUTAF) V-
107272015, iktatbszamu ellenérzési jelentésében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet B5. § (6) bekezdése
alapjan

szabalytalansagot

allapitott meg az alabbiak szerint;

1. sz. megallapitas

A megallapitashoz kapcsolodé szerzédés/bizonylat/egyéb dokumentum:

— Rekultivacids Megvalosulasi Tervdokumentacié — miszaki leirdsa: MV-RET-ML-01/1., 2011.10. ho

— A Badacsonytomaj 0160/67 hrsz. alatti ingatlanon a hulladék lerakasi tevékenység felhagyasara és a
leraké lezdraséara, utdgondozasara vonatkozo engedély, Ugyszam:27789/2008

— Vallalkozasi Szerzédés Badacsonytomaj Varoslzemeltetd Kiemelten Kézhaszni Nonprofit Kft-vel :
2011.01.17.

— Ajanlattételi felhivas: megkdldés 2011.06.10.

~ Osszegezés: kelt. 2011.07.12.

— Villalkozasi Szerzfidés Badacsonytomaj Varoslzemeltetd Kiemelten Kézhasznl Nonprofit Kit és a
ROBOTEK 2000 Kfi. kézott: 2011.07.29.

- ROBOTEK 2000 Kft. 4ltal vezetett épitési naplé

SzerzHdd felek;

— Rekultivacios Megvaldsulasi Tervdokumentacié - Bio-Genezis Kornyezetvédelmi Kft.
— Badacsonytoma] Varostizemeitetd Kiemelten Kozhasznl Nonprofit Kit. (févalialkozo)
— ROBOTEK 2000 Kft. (alvallalkozd)

— Juhasz Janos e.v. — mlszaki ellenér

Erintett szamla szama: 2011393 (végszamla)

Nemzetgazdasagi Minisztérium 1

Eurdpai Unié
1051 Budapest, Jozsef nador tér 2-4.

Eurdpai Slruktucalis
@5 Berohggst Mok

MAGVARORSLAG
KOHMANYA

BEFEKTETES A JOVOBE




Rekultivacios munkalatok csak az |. sz. medencetéren tdrténtek, melynek terlete - a kiviteli tervek, illetve
a 27789/2008 —es Ggyszamu rekultivacios engedély alapjan - kb. 1.500 m2.

Az alvéllalkozo (aki tobbek kozt a szigetelést végezte) kivdlasztdsara vonatkozd ajanlattételi felhivasban,
illetve az eljaras dsszegezésében meghatarozott szigetelés mérete 1.796 m2.

A Kedvezményezett a Badacsonytomaj Varostzemeltett Kiemelten Kézhasznu Nonprofit Kft -vel kétstt
Vallalkkozasi Szerzédésben régzitett részletes koltségvetést tartalmazd szerzédésmellékletében a
szigetelés méretét 2.340 m2-ben hataroztak meg.

A vizsgalat allaspontja szerint 544 m2 (=2.340m2-1.796m2) tébblet szigeteldanyag (400 g/m2 geotextilia,
2 mm HDPE szigeteldlemez, 800 g/m2 geotextilia} keriilt beszerzésre, ami nem elszamaolhatd a projekt
keretében.

Kedvezmenyezett észrevétele:

A jelentéstervezet alapvetten a 2010. majus 13-4n kelt Bio-Genezis Kft. altal készitett tervezdi
koltségbecslés, és a kiviteli és megvaldsulasi tervdokumentacioban lévé mennyiségek dsszehasonlifasara
alapszik.

A két dokumentumban foglalt mennyiségek tobb tételnél valoban eltérbek, mivel a kivitelezés soran voltak
alul-, és talteljesitett tételek is.

A jelentestervezet kizardlag az alulteljesitett teteleket tartalmazza, azonban a megvalositas folyaman
miszaki szlkségességhodl t&bbletmunkakat kellett elvégezni, annak érdekében, hogy a beruhdzas a
palyazati célnak megfeleléen kerillién megvaltsitasra.

Az 8nkormanyzat és a Badacsonytomaj VN. Kft. kdzétt letrejott vallalkozasi szerzédés 4.1. pontja alapjan
a munka ellenerteéke egydsszegl atalanyar.

A beruhdzds, a kiviteli tervdokumentacid alapjan kerlit megvalositasra. A Kiviteli tervdokumentaciéd
FOLDMUNKA megnevezéssel tartalmaz olyan munkamenetet, mely munkanem a tervezfi
kéltségbecslésben nem szerepel.

- bevagas gepi ertvel 8605,65m3

- feltdltés készités, témdrités 9387,68m3

- feltdltési anyag beszallitas 71,40m3

Ezen munkanem teijesitése jelenttis mennyiségi tulteljesitést eredményez.

llyen munkanem a HUMUSZMENTES is, mely, kb. 500m3 humusztermelést és deponalast jefent.

Az EUTAF allaspontja szerint, Badacsonytomaj Varosiuzemeltetd Kiemelten Kézhasznu Nonprofit Kft-vel
2011.01.17-én kotott Vallalkozasi Szerzddés részletes koéltségvetést tartalmazd szerzddés melléklete
tartalmazza a kiviteli tervdokumentumok alapjan szamitott kivitelezési feladat mennyiségeket és
egysegarakat.

Az ellenfirzés soran tébbletmunkara, vagy poétmunkara vonatkozoan alatamasztd dokumentum az
ellendrzés részére nem kerult hemutatasra.

A megvaldsulasi dokumentumok, engedélyek alapjan megailapithat6, hogy a Jelentes Tervezet 1.2.3.4.
sz. megéllapitasaban szerepld kivitelezési feladatok jelentts tébbletksltségeket tartaimaznak, melyek nem
képezik a projekt részét, nem tamogathatdak. Az ellenérzés fenntartja, hogy a pénzigyi érdeksérelmet az
okozza, hogy a miiszaki tervekben szereplé mennyiségeket jelentésen meghaladd mennyiségekre tértént
a véllalkozotdl az ajanlat bekérése az atalanydijas szerzédéshez, mely igy nem felel meg a hatékony és
eredményes gazdalkodas elvének.

A beszerzésre kerillt thbblet szigeteldanyag pénzigyi érdeksérelemmel jar, mivel ez a tdbblet nem kepezi
a projekt részét, nem tamogathatd. A pénziigyi érdeksérelmet az okozza, hogy a miszaki tervekben
szereplé mennyiségeket jelentésen meghaladd mennyiségekre tortént a vailalkozotol az ajanlat bekeérese
az atalanydijas szerzédéshez, mely igy nem felel meg a hatékony és eredményes gazdalkodas etvenek.

Eurdpai Unis Nemzetgazdasagi Minisztérium
Eurapal Strukturilis 1051 Budapest, Jozsef nador tér 2-4,
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Az érintett szerzédés/szamla/bizonylat értéke:
— Vallalkozasi Szerzédés Badacsonytomaj Varoslzemeltett Kiemelten Kozhasznu Nonprofit Kft-vel:
2011.01.17. 56.714.790 Ft {(brutté)

Javasolt pénziigyi korrekcid meghatarozasa a szerzbdés/szamla/bizonylat egészére:

— 400 g/m2 geotextilia esetében: 544 m2*505 Ft (szerztdés szerinti egyséqgar) = 274.720 Ft

— 2 mm HDPE szigetel6lemez esetében: 544 m2*1.625 Ft (szerzédés szerinti egységar) = 884.000 Ft
— 800 g/m2 geotextilia esetében: 544 m2*975 Ft (szerztidés szerinti egységar) = 530.400 Ft

2013-ban koéltségigazolt 2011393 sz. szamlabdl (végszamla):
Osszesen 1.689.120 Ft nem elszamolhato tétel, meiynek a tamogatastartalima 1.435.752 Ft.

Az EUTAF ellen6rzési jelentésében foglalt megallapitisnak megfelelSen — a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 85. § (6} bekezdése alapjan — a fent részletezett szabélytalansag kapcséan eirendelem a
szabalytalansaggal érintett 6sszeg, minddsszesen 1.68%.120 Ft tamogatastartalmanak {85%), azaz
1.435.752 Ft visszakbvetelését az iranyado kamatokkal novelt Gsszegben.

2. sz. megallapitas

A megallapitashoz kapcsolédd szerzddes/bizonylat/egyéb dokumentum:

— Rekultivacidos Megvaldsuldsi Tervdokumentacid — miszaki lefrasa: MV-RET-ML-01/t., 2011.10. ho

— Vallalkozasi Szerzodés Badacsonytoma) Varoslzemeltetd Kiemelten Kézhaszni Nonprofit Kft-vel :
2011.01.17.

— Vdllalkozasi Szerzédés Badacsonytomaj Varoslzemeltetd Kiemelten Kézhasznl Nonprofit Kft és a
ROBOTEK 2000 Kft. kgzott: 2011.07.29.

— ROBOTEK 2000 Kft. Altai vezetett épitési napld

Szerzddé felek:
— Rekultivacios Megvaldsulasi Tervdokumentacié — Bio-Genezis Kdrnyezetvédelmi Kft.

- Badacsonytomaj Varostizemeltetd Kiemelten Kézhasznd Nonprofit Kit. (févallalkozo)
— ROBOTEK 2000 Kft. (alvalialkozo)
— Juhasz Janos e.v. — miiszaki ellendr

Erintett szamla szama: 2011393 (végszamla)

A bontasra kerilt Grfté mitargy — .betonlemez beton rampaval’ - kb. 39,65 m3 volt a megvaldsulasi
tervdokumentacio miiszaki leirasa alapjan. A ROBOTEK 2000 Kft. altal vezetett épitési naplo 2011.08.10-i

bejegyzése szerint szintén kb. 40 m3 volt.
A kedvezményezett a Badacsonytomaj Varostizemeltett Kiemelten Kézhaszni Nonprofit Kft-vel kotott
Vallalkozasi Szerzédésben régzitett részletes koltségvetést tartaimazé szerzédésmellekleteben a bontasi

munkakat 450 m3-ben hataroztak meg.

A vizsgalat allaspontja szerint a bontdsi munkak jelentds tobblet mennyiséggel kertltek bearazasra és 410
m3 (=450m3-40m3) bontasi munka nem elszamolhaté a projekt keretében.
Kedvezményezett észrevételét és az EUTAF allaspontjat lasd: az 1. sz. megallapitasnal.

A bontasi munkalatok jelentés tébbletksltséget tartalmaznak, ami pénzigyi érdeksérelemmel jar, mivel ez
a tobblet nem képezi a projekt részét, nem tamogathato.

Eurdpai Unis Nemzetgazdasagi Minisztérium
Europal Skuktuealis 105t Budapest, Jozsef nador tér 2-4.
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A pénzlgyi érdekséreimet az okozza, hogy a muszaki tervekben szereplé mennyiségeket jelent&sen
meghaladd mennyiségekre tortént a vallalkozotod! az ajanlat bekérése az atalanydijas szerzédéshez, mely
igy nem felel meg a hatékony és eredményes gazdalkodas elvének.

Az érintett szerzdés/szamla/bizonylat érteke:

~ Vallalkozasi Szerzédes Badacsonytomaj Varosiizemelteté Kiemelten Koézhasznt Nonprofit Kft-vel :
2011.01.17., 56.714.790 Ft (brutto)

Javasolt penzigyi korrekcié meghatérozasa a szerzédés/szamia/bizonylat egészére:
- 410 m3 *3.600 Ft (szerzédés szerinti egységar) = 1.476.000 Ft

2013-ban kéltségigazolt 2011393 sz. szamlabél (végszamla):
Osszesen 1.476.000 Ft nem elszamolhaté tétel, melynek a tAmogatastartalma 1.254.600 Ft.
Kedvezmeényezett észrevételét és az EUTAF allaspontjat idsd: az 1. sz. megallapitasnal.

Az EUTAF ellenérzési jelentésében foglalt megallapitaisnak megfeleiéen — a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 85. § {6) bekezdése alapjan — a fent részletezett szabalytalansag kapcsan elrendelem a
szabalytalansaggal érintett 6sszeg, minddsszesen 1.476.000 Ft tamogatastartalmanak (85%), azaz
1.254.600 Ft visszakdvetelését az iranyad6 kamatokkal novelt 6sszegben.

3. 5z. megallapitas

A megallapitashoz kapcsolodo szerzédés/bizonylat/eqyéb dokumentum:

~ Rekultivacids Tervdokumentacio

— A Badacsonytomaj 0160/67 hrsz. alatti ingatianon a hulladék lerakasi tevékenység felhagyasara és a
leraké lezérasara, utdgondozasara vonatkozo engedély, Ugyszam:27789/2008

- Vallalkozasi Szerzddes Badacsonytomaj Varoslizemeltetd Kiemelten K&zhasznu Nonprofit Kft-vel :
2011.01.17.

~ Vallalkozasi Szerzédés Badacsonytomaj Varosizemeltetd Kiemelten Kézhasznu Nonprofit Kit és a
ROBOTEK 2000 Kft. kozott: 2011.07.29.

Szerzddt felek:

- Rekultivacios Megvalosulasi Tervdokumentacié — Bio-Genezis Kornyezetvédeimi Kft.
— Badacsonytomaj Varostzemeltetd Kiemelten Kdzhaszni Nonpgrofit Kft. (févallalkozé)
- ROBOTEK 2000 Kft. (alvallalkozd)

- Juhasz Janos e.v. — mliszaki ellenér

A Badacsonytomaj 0160/67 hrsz. alatti ingatlanon a hulladék lerakasi tevékenység felhagyasara és a
lerakd lezdrasara, utdgondozasara vonatkozd engedélyben (Ugyszam: 27789/2008) a 30 cm vastag
humuszos feddreteg mennyisége 585 m3-ben kerllt meghatarozasra,

A kedvezményezett a Badacsonytomaj Varosizemeltetd Kiemelten Kézhaszni Nonprofit Kft-vel kétott
Véllalkozasi Szerzédésben régzitett részietes koltségvetést tartalmazé szerzédésmellékletében a 30 cm
vastag humuszos feddreteget 1070 m3-ben hataroztak meg.

A vizsgalat allaspontja szerint 485 m3 (=1070m3-585m3) tébblet humuszos fedéréteg epitése nem
elszamolhatd a projekt keretéhen.

Kedvezmeényezett észrevételét és az EUTAF allaspontjat [asd: az 1. sz. megallapitasnal.

A 30 cm vastag humuszos fedéréteg éepitése jelentés toébbletkdltséget tartalmaz, ami pénzlgyi
érdeksérelemmel jar, mivel ez a tdhblet nem képezi a projekt részét, nem tamogathatd.

Eurdpai Unld
Ewdpai Struktucdlis
65 Boruhazas Alapok

Nemzetgazdasagi Minisztérium
1051 Budapest, Jézsef nador tér 2-4.
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A penzugyt erdeksérelmet az okozza, hogy a miiszaki tervekben szereplé mennyiségeket jelentdsen
meghaladd mennyiségekre tortént a vallalkozotdl az ajanlat bekérése az atalanydijas szerzddéshez, mely
igy nem felel meg a hatékony és eredményes gazdalkodas elvének.

Az erintett szerzédés/szamla/bizonylat értéke:
- Vallalkozasi Szerz8dés Badacsonytomaj VéarosUzemeltetté Kiemeiten Kdzhasznu Nonprofit Kft-vel :
2011.01.17., 566.714.790 Ft (brutté)

Javasolt pénzugyi korrekcio meghatérozasa a szerzédés/szamila/bizonylat egészére:
—485m3* 1.500 Ft (szerzédés szerinti egységar)= 727.500 Ft

2013-ban kiltségigazolt 2011393 sz. szamldbdl (végszamla):
Osszesen 727.500 Ft nem elszamolhaté tétel, melynek a 618.375 Ft a tAmogatastartalma.

Az EUTAF ellendrzési jelentésében foglalt megallapitasnak megfelelGen — a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendeiet 85. § (6) bekezdése alapjan — a fent részletezett szabalytalansag kapcsan elrendelem a
szabélytalansaggal érintett 6sszeg, mindésszesen 727.500 Ft tamogatastartalmanak (85%), azaz
618.375 Ft visszakdvetelését az iranyadé kamatokkal nbévelt ésszegben.

4. sz. megallapitas

A megallapitashoz kapcsolodd szerzédés/bizonylat/egyeb dokumentum:

— Rekultivacios Megvalésulasi Tervdokumentacié — mlszaki lefrasa: MV-RET-ML-01/1., 2011.10. ho
Villalkozasi Szerzddes Badacsonytoma] Varosuzemeltetd Kiemelten Koézhasznu Nonprofit Kft-vel:
2011.01.17.

— ROBOTEK 2000 K. ditai vezetett &pitési napld

— Véllalkozasi Szerzédes Badacsonytoma] Varostzemeltetd Kiemelten Koézhasznu Nonprofit Kft es a
ROBOTEK 2000 Kft. kézétt: 2011.07.29.

- Befogadd nyilatkozat: Badacsonytomaj, Kaptalantéti u. 0175, hrsz. alatti telephely

- BME Epitdanyagok és Mérndkgeolégia Tanszék, oktatasi anyag 2014

Szerzédé felek:

— Rekultivacios Megvalosulasi Tervdokumentaciod — Bio-Genezis Kornyezetvédeimi Kft.
- Badacsonytomaj Varostzemeltetd Kiemelten Kézhaszni Nonprofit Kft. (fovallalkozé)
— ROBOTEK 2000 Kft. {alvalizlkozé)

— Juhéasz Janos e.v. - mlszaki ellenér

A Kedvezmeényezett a Badacsonytomaj VarostUzemeltetd Kiemelten Kozhasznd Nonprofit Kft.-vel kotott
Vallatkozasi Szerzddésben rogzitett részletes koltségvetest tartalmazd szerzddesmellékletében a bontasi,
fel nem hasznalt hulladék elszallitdsa és depénidra térténd lerakasat 175 t-ban hatarozta meg.

A bontasra kerQlt Orité mitargy — ,betonlemez beton rampaval” - kb. 39,65 m3 volt a megvalosutasi
tervdokumentacid miiszaki leirasa alapjan. A ROBOTEK 2000 Kft. altal vezetett épitési napld 2011.08.10-i
bejegyzése, illetve a telephely Uzemeltetdje altal kiadott befogadd nyilatkozat szerint a bontasi hulladék 40
m3 volt.

A bontott beton tests(irlisege 1999 kg/m3-ben meghatdrozhato /mormal {tomdribeton testslirisége 2000-
2600 kg/m3)/.

Kévetkezésképpen: 1999 kg/m3*40 m3 (bontasra kerult Gritd mitargy)=79960 kg=79.96 t keriit
elszallitasra, deponalasra.

A vizsgalat allaspontja szerint 95,04 t (=175t-79,96 ) tobblet szallitds nem elszamolhatd a projekt
keretében.

Kedvezményezett észrevételét és az EUTAF allaspontjat lasd: az 1. sz. megallapitasnal.

Eurdpai Unid
Europai Shrukturdlis
és Beruhdzis Alapok
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A bontasi hulladek elszallitasa, deponigra torténs elhelyezése jelentés tSbbletksitséget tartalmaz, ami
penzlgyi erdeksérelemmel jar, mivel ez a tobblet nem képezi a projekt részet nem tamogathato,

A peénzlgyi erdeksérelmet az okozza, hogy a miiszaki tervekben szereplé mennyiségeket jelentdsen
meghaladd mennyiségekre tértént a vallalkozétdl az ajénlat bekérése az atalanydijas szerz8déshez, mely
igy nem felel meg a hatékony és eredményes gazdalkodas elvének.

Az érintett szerzdédés/szamla/bizonylat értéke:

Vallalkozasi Szerzbdés Badacsonytomaj Varoslizemeltets Kiemelten Kézhasznli Nonprofit Kft-vel
2011.01.17.,, 56.714.790 Ft (bruttd)

Javasolt pénzigyi korrekcié meghatérozasa a szerzédés/szamla/bizonylat egészére:

95,04 t"6.000 Ft (szerzdés szerinti egységar)= 570.240 Ft

2013-ban kéltségigazolt 2011393 sz. szamlabdl (végszamia):

Osszesen 570.240 Ft nem elszamolhatd tétel, melynek 484.704 Ft a tamogatastartaima.

Az EUTAF ellendrzési jelentésében foglalt megallapitasnak megfeleléen - a 4/2011. (1. 28.} Korm.
rendelet 85. § (6) bekezdése alapjan — a fent részietezett szabéalytalansag kapcsan elrendelem a
szabalytalansaggal érintett 6sszeg, mindtsszesen 570.240 Ft tamogatastartalmanak (85%), azaz
484.704 Ft visszakbvetelését az irAnyadd kamatokkal ndvelt sszegben,

A fent részletezett megéllapitasok alapjan elrendelem 4.462.860 Ft (1.689.120 Ft + 1.476.000 Ft +
727.500 Ft + 570 240 Ft) tAmogatastartalmanak (85%), azaz minddsszesen 3.793.431 Ft (1.435.752 Ft
+ 1.254.600 Ft + 618.375 Ft + 484.704 Ft) visszakdvetelését az iranyaddé kamatokkal ndvelt
bsszegben.

A visszafizetés rendjérdl és annak pontos tsszegérél jelen szabalytalansagi déntés jogerére emelkedését
kovetben a Kézremikddd Szervezet ad tajékoztatast.

Tajékoztatom, hogy jelen dontésem ellen a 4/2011, (1. 28.} Korm. rendelet 92. § (1)-(2) bekezdése alapjan

jelen levelem kézhezvételétdl szamitott 10 napon belll jogorvoslattal &lhet, amelyet az NGM RFP Jogi és
Feltilvizsgalati Féosztalyanal terjeszthet eld.

Tisztelettel.
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