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Badacsonytomaj Varos Onkormanyzata Képvisel§-testiiletének
2017. marcius 29-jei soran kivetkezd nyilr iilésére

Ugyiratszam:  1/13-0L..../2017.

Targy: Badacsonytomaj, F6 utca rekonstrukcio — javaslat szerzédésmodositasea
Eléterjeszti: Krisztin N. Laszld polgirmester

Eldkészits: Wolf Viktoria jegyzd

Targyalja: Pénziigy, 'Ugyrendi— és Szocialls Bizottsag

Melléklet: Masszi Epftész Troda Kft. elektronikus levele

Meghivott: -
A déntés meghozatala egyszeri tobbséget igényel.

Tisztelt Képvisel6-testilet!

Masszi Pal DLA épitész vezetd tervezd 0r a Masszi Epitész Iroda Kft. (7625 Pécs, Atadt vértaniak tja 8))
tészérdl 2017, januar 23. napjan a Badacsonytomaj, FS utca Crintett szakaszanak felojitasa, tanulmanyterv és
kiviteli terv készitése targyiban 2016, novemberében megkotott szerzddés madositisat kezdeményezte, A
szerzodésmabdositis indoka a 6 utea lakoingatlanckhoz térténd villamos energia bekdtése, melyhez kapesoléds
javaslatunkat a hatarozati javaslat tartalmazza.

Fentickre tekintettel kérem a T. Képviseld-testiletet, hogy az elSterjesztést megvitatni és a hatarozati javaslatot
elfogadni sziveskedjenek.

Badacsonytomaj, 2017. marcius 22. Tiszteleteel:
Krisztin N. Laszlé
polgirmester

HATARQZATI JAVASLAT ,
.../2017.(111.29.) KEPVISELO-TESTULETI HATAROZAT

Badacsonytomayj, Fé utca rekonstrukcio — javaslat szerzédésmdodositdsra (2)

Badacsonytomaj Varos Onkormanyzatinak Képvisel6-testillete
1. a Badacsonytomaj, Fé utca érintett szakaszanak feltjitasa, tanulmanyterv és kiviteli terv készitése targyaban a
Masszi Epitész Iroda Kft-vel (székhelye: 7625 Pécs, Aradi Vértanik utja 8., addszam: 23023851-2-02;
Cégjegyzékszam: 02-09-076533; bankszamla: OTP 11731001-20691752; képviseli: Masszi Pal DLA épitész
vezetd tervezd, lgyvezetd) koot szerzédés modositasat elrendeli, azzal, hogy
L. aszerz4dés 1. pontjat a kévetkezd 1.3. ponttal kiegészitik a kovetkezdk szerint:
1.3, Fd stea lakéhdzainak villamorenergia bekitisére vonatkosd tervdokumentdeis”™
I aszerzddés 2. pontjat az alabbiak szerint modositjak:
w2u a) Vidllalds hatdridee ag épitéii &5 forgalomtechnifai beavatkozdsokal érintd tervdokumenidciofal itletéen: 20 7.
mdrcins 27.7
b) Viallaldr  batdridege ay a V& wieal  lakdingatlanckhos  toriéné  villamosenergia  bekitévhes  kaposoldds
tervdokumentdiidt ilerben: 2017, dprilis 30.7
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a 3. pontjat az alabbiak szerint médositjak:

n3 A véllalkoz6 dija: 15.690.000,- Ft + 27% dfa, azaz tigenctmilli-bhatssdzkilencoeneser forint + 27% dfa,

mindisssesen brutt6 19.926.300 Ft (tizenkilenanilliv-kilencssgishussonhateser-hiromssiis: forint)

A Vdllalosd a 3. pontban kirilit tervezéyi munka elvégséséért tervesisi dijra jogosull ag aldbbiak sserint:

31 Tanulmdnyterv: 3.280.000,- Ft + AFA, wyaz hirommilllid-ketidrdsnyolmwansser Jorint + A4
mindovssesen bruttd 4.165.600 Ft, azaz népymilliv-eoyssudshatvaniteser- f?czf.s sy forint,

32 A szerzades L1 és 1.2. pontja szerinti tervek: 10. 010 J00,- Fr + AFA asaz Hymitlio-tfy_forint
+ A4, mindis izesen bruttd 12.712.700 Ft, azas tizenkétmillio-hétrzistisenkettoezer /m/ i Jorint.

33. A szerzédés 1. 3 pontja szering tervek: 2.400.000,- Ft + AFA, asas éeitamd/m -régyssdseser
forint + AF.A, mindir seien bruttd 3.048.000 Fr, azas: hdrommillis-negyveniyoleszer forint.

A tervesiési dff tavtalmasza a 20/ 6. novernber 3. uapfin Péer telepilisen kelt & Vdllalkosd dital tett drajinial sserinti

iy ;méz tartalmat elzum.nolaa( Jigyelembe verd fanulmanylery d kivitell lerv elkdigitéét, a Megrendelfnek 4-4 példiny

papir alapi é 1 db CLY alapii tery elkéssitévének drsges (anyag, idd, nlazdy, egyestetés, sth.) kiltséoét.

Megrendeli a munkadijat a villalfozd dital meghilditt ssdmia alapian, a ssimla kévhespételéts! sydamitott 15 napon

beliil a villalkosd OTP-nél vesetett 11731001-20091732 siimid siwimiajdra dtuntaldrsal telesils.”

A szerz6dés jelen modositassal nem Crintett pontjai valtozatlanul hatilyban maradnak.

2. aszerzOdés aldirasara felhatalmazza Krisztin N. Liszlo polgirmestert.
Hataridg: elfogadisra azonnal, szerzddésmodositasea 5 munkanap
FelelSs: Krisztin N. Laszlé polgarmester
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Wolf Viktoria jegyzd
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